

ANNEE 1

OS	Activité	Intervention	Etat actuel	% Réalisé
1	1.1.1	Foruniture et installation kits de pompage photovoltaïque	Installation de 22 kits sur 24 prévus	91,66%
1	1.1.1	Réfection périmètre maraîcher de Baïpeung	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Réfection périmètre maraîcher de Batinding Diémé	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Réfection périmètre maraîcher de Boulélaye	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Réfection périmètre maraîcher de Brindiago 1	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Réfection périmètre maraîcher de Diaboudior Frontière	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Réfection périmètre maraîcher de Diacoye Comboly	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Réfection périmètre maraîcher de Djibiame	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Réfection périmètre maraîcher de Djibidione	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Réfection périmètre maraîcher de Djiguirone	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Réfection périmètre maraîcher de Djinéa Diaguibé	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Réfection périmètre maraîcher de Djiral	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Réfection périmètre maraîcher de Djiter	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Réfection périmètre maraîcher de Néma Djinaré	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Réfection périmètre maraîcher de Niallé	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Réfection périmètre maraîcher de Baïla Katipa	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Réfection périmètre maraîcher de Balandine	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Réfection périmètre maraîcher de Batong	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Réfection périmètre maraîcher de Diaboudior	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Réfection périmètre maraîcher de Diacoye Banga 1	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Réfection périmètre maraîcher de Diongol	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Réfection périmètre maraîcher de Djilacounda 2	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Réfection périmètre maraîcher de Katinong	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Réfection périmètre maraîcher de Ngoniam	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Réfection périmètre maraîcher de Suelle Kounatouba	Réalisé	100,00%
1	1.1.2	Sensibiliser, accompagner et former les GPF's (agriculture et gestion)	Réalisé	100,00%
2	2.1.1	Formation nutritionnelle des GPF's	Formés 22 sur GPF's prévus	91,66%
2	2.2.1	Fourniture matériel de transformation aux GPF's	Prévue à cheval entre année 1 et 2	0,00%
2	2.2.2	Plan de communication	Réalisé activités prévues année 1	100,00%
2	2.2.2	Rencontres annuelles des bénéficiaires	Prévue pour avril 2016	0,00%
2	2.2.2	Emissions radio	Inclus plan de communication	100,00%
2	2.2.2	Sensibiliser, accompagner et suivre les GPF's concernant la nutrition	Réalisé	100,00%
% MOYENNE ACTIVITES A-1 REALISEE A 31-01-16				93,23%