

PROGRAMME KARONGHEN 2 - Suivi technique à 31 décembre 2016

ANNEE 2

OS	Act	Volet	Com / Zone	Intervention (sous activité)	Etat actuel	% Réalisé
1	1.1.1	Agriculture	Sindian	Nouveau jardin GPF Bouyème	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Sindian	Nouveau jardin GPF Diagongue	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Sindian	Nouveau jardin GPF's Diédièle / Sibogola	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Sindian	Nouveau jardin GPF Kakène	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Sindian	Nouveau jardin GPF Tankoron	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Sindian	Dotation 5 charrettes transport pour GPF's	Livraison prévue en début janvier 2017	75,00%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin familial 1	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin familial 2	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin familial 3	En attente apport propre bénéficiaire	0,00%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin familial 4	En attente apport propre bénéficiaire	0,00%
1	1.1.1	Agriculture	Sindian	Nouveau jardin familial 1	En attente kit pompage solaire	75,00%
1	1.1.1	Agriculture	Sindian	Nouveau jardin familial 2	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Sindian	Nouveau jardin familial 3	En attente apport propre bénéficiaire	0,00%
1	1.1.1	Agriculture	Sindian	Nouveau jardin familial 4	En attente apport propre bénéficiaire	0,00%
1	1.1.2	Agriculture	Djinaky	Réfection jardin GPF Djinone	Réalisé	100,00%
1	1.1.2	Agriculture	Djinaky	Réfection jardin GPF Essom Silathiaye	Réalisé	100,00%
1	1.1.2	Agriculture	Djinaky	Réfection jardin GPF Baline	Réalisé	100,00%
1	1.1.2	Agriculture	Djinaky	Réfection jardin GPF's Karongue (Kawane)	Réalisé	100,00%
1	1.1.2	Agriculture	Djinaky	Réfection jardin GPF Kateum-teum	Réalisé	100,00%
1	1.1.2	Agriculture	Djinaky	Réfection jardin GPF Balonguine	Réalisé	100,00%
1	1.1.2	Agriculture	Djinaky	Réfection jardin GPF Wangaran	Réalisé	100,00%
1	1.1.2	Agriculture	Djinaky	Réfection jardin GPF Baranlir	Réalisé	100,00%
1	1.1.2	Agriculture	Djinaky	Dotation 8 charrettes transport pour GPF's	Livraison prévue en début janvier 2017	75,00%
1	1.1.3	Elevage	Djinaky	Nouveau poulailler pondeuses CADP	Elevage démarré en novembre 2016	80,00%
1	1.1.3	Elevage	Djinaky	Nouveau poulailler pondeuses familial Mahmouda C.	Elevage démarré en novembre 2016	80,00%
1	1.1.3	Elevage	Sindian	Nouveau poulailler pondeuses ADIK	En attente démarrage élevage	60,00%
1	1.1.3	Elevage	Sindian	Nouveau poulailler pondeuses familial Sindian	En attente démarrage élevage	60,00%
1	1.1.4	Formation	Toutes	Formation agricole producteurs / trices	Réalisé	100,00%
1	1.1.4	Formation	Toutes	Formation élevage producteurs / trices	Réalisé	100,00%
1	1.2.1	Formation	Toutes	Formation gestion producteurs / trices	Réalisé	100,00%
1	1.3.2	Sécurité alimentaire	Djinaky - Sindian	Banque de semences	En cours	38,13%
1	1.3.3	Sécurité alimentaire	Djinaky - Sindian	Formation nutritionnelle	Réalisé	100,00%
2	2.1.1	Formation	Djinaky - Sindian	Formation genre élus / leaders locaux	Réalisé	100,00%
2	2.1.2	Sensibilisation	Djinaky - Sindian	Représentations théâtrales	Réalisé	100,00%
2	2.1.2	Sensibilisation	Djinaky - Sindian	Edition matériel de sensibilisation	Prévu pour 2017	0,00%

2	2.1.3	Alphabétisation	Djinaky - Sindian	Alphabétisation rurale en langue locale	Réalisé	100,00%
2	2.1.4	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Rencontres régionale, évaluation et échange	Réalisé	100,00%
2	2.2.2	Environnement	Djinaky - Sindian	Reboisement fôrets locales	Réalisé 40% surface attendue 2016	40,00%
		Personnel		Personnel local programme	Réalisé	100,00%
		Equipement		Equipement équipe programme et siège	Réalisé	100,00%
		Fonctionnement		Fonctionnement équipe programme et siège	Réalisé	100,00%
		Renforcement équipe		Formations et rencontres équipe programme	Réalisé	100,00%
% MOYEN ACTIVITES A-2 REALISEE A 31-12-16						80,55%

Sous-activité non prévue

INTERVENTIONS PREVUES ANNEE 2	53
INTERVENTIONS REALISEES OU EN COURS	48