

PROGRAMME KARONGHEN

Suivi financier interventions et rubriques budgétaires année 1 (01-04-08 à 31-03-09), actualisé à 30 juin 2012

OS	Volet	CR/Zone	Village	Intervention (sous activité)	Coût prévu	Coût final	% Dépensé
1	Renforcement acteurs de développement locaux	Fogny	Boulighoye	Clôture et hydraulique centre AFUDES	25.398.945	31.023.370	122,14%
1	Renforcement tissu associatif et cadres d'échange			Cérémonies de lancement	1.800.000	1.734.250	96,35%
1	Renforcement tissu associatif et cadres d'échange			Rencontres villageoises d'évaluation	1.500.000	1.560.000	104,00%
1	Renforcement tissu associatif et cadres d'échange			Rencontre d'échange bénéficiaires	300.000	458.838	152,95%
1	Mobilisation ressources nécessaires programme			Personnel	56.865.000	54.878.233	96,51%
1	Mobilisation ressources nécessaires programme			Fonctionnement	40.196.337	46.613.538	115,96%
1	Mobilisation ressources nécessaires programme			Equipement équipe programme	77.847.207	77.148.519	99,10%
2	Education	D	Brindiago	CEM (4 classes+2 blocs latrines+puits)	38.266.846	35.040.502	91,57%
2	Education	S	Djilacounda	3 nouvelles classes école + 2 blocs latrines	25.889.268	26.483.027	102,29%
2	Santé	PK		Bateau ambulance	8.686.800	9.489.300	109,24%
2	Santé	PK	Nioumoun	Réfection maternité	6.207.280	10.130.113	163,20%
2	Santé	D	Bassène	Equipement maternité	3.741.426	3.785.800	101,19%
2	Santé	D	Djibiame	Case santé	11.294.157	9.577.416	84,80%
2	Santé	D	Niallé	Case santé	11.294.157	11.157.380	98,79%
2	Santé	S	Niankitte	Réfection PS	10.261.506	13.707.400	133,58%
2	Habitat	D		Reconstruction 50 maisons	32.300.000	30.198.800	93,49%
2	Habitat	S		Reconstruction 10 maisons	6.460.000	6.039.760	93,49%
3	Micro finance	Fogny	Sindian - Suelle	Appui Réseau Intercrec	18.000.000	19.350.000	107,50%
3	Micro finance	PK	Diogué	Appui ASACASE	5.000.000	5.375.000	107,50%
3	Agriculture	Fogny		Banque de semences	5.000.000	5.035.000	100,70%
3	Agriculture	D	Djibidione	Réfection jardin GPF	10.793.925	8.180.945	75,79%
3	Agriculture	D	Massara	Réfection jardin GPF	12.223.525	10.464.640	85,61%
3	Agriculture	D	Balignane	Réfection jardin GPF	10.793.925	10.345.080	95,84%
3	Agriculture	D	Diondji	Réfection jardin GPF	9.228.625	12.206.340	132,27%
3	Agriculture	S	Diacoye Banga	Réfection jardin GPF	10.723.525	11.666.575	108,79%
3	Agriculture	S	Diacoye Banga	Réfection jardin GPF	10.723.525	8.264.575	77,07%
3	Agriculture	S	Balandine	Réfection jardin GPF	9.293.925	7.521.300	80,93%
3	Agriculture	S	Katinong	Réfection jardin GPF	10.723.525	9.045.025	84,35%
3	Agriculture	PK	Bakassouk	Nouveau jardin GPF	7.265.100	9.227.010	127,00%
3	Agriculture	PK	Diogué	Nouveau jardin GPF	7.265.100	9.685.901	133,32%
3	Commerce	PK	Bakassouk	Boutique villageoise	7.163.474	5.540.980	77,35%
3	Commerce	PK	Bakassouk	Moyen de transport fluvial	3.431.460	3.166.100	92,27%
4	Renforcement organisations féminines			Formation maraîchère GPF's			
TOTAL A-1					495.938.563	504.100.717	101,65%

- Notes :
- 1.- Pour toutes les années, les frais de formation maraîchère, élevage ou gestion basique, sont compris dans les rubriques de personnel local et fonctionnement.
 - 2.- Un nouveau puits non prévu a été creusé au jardin de Diacoye Banga 1, en substitution de celui du jardin de Diatang (A-3) déjà réalisé par la CEU.
 - 3.- Un nouveau puits non prévu a été creusé au jardin de Diondji, en substitution de celui du jardin de Baipeung (A-3) déjà réalisé par le CICR.

PROGRAMME KARONGHEN

Suivi technique interventions année 1 (01-04-08 à 31-03-09), actualisé à 30 juin 2012

OS	Volet	CR/Zone	Village	Intervention (sous activité)	Etat actuel	% Réalisé
1	Renforcement acteurs de développement locaux	Fogny	Boulighoye	Clôture et hydraulique centre AFUDES	Réalisé	100,00%
1	Renforcement tissu associatif et cadres d'échange			Cérémonies de lancement	Réalisé	100,00%
1	Renforcement tissu associatif et cadres d'échange			Rencontres villageoises d'évaluation	Réalisé	100,00%
1	Renforcement tissu associatif et cadres d'échange			Rencontre d'échange bénéficiaires	Réalisé	100,00%
2	Education	D	Brindiago	CEM (4 classes+2 blocs latrines+puits)	Réalisé	100,00%
2	Education	S	Djilacounda	3 nouvelles classes école + 2 blocs latrines	Réalisé	100,00%
2	Santé	PK		Bateau ambulance	Réalisé	100,00%
2	Santé	PK	Nioumoun	Réfection maternité	Réalisé	100,00%
2	Santé	D	Bassène	Equipement maternité	Réalisé	100,00%
2	Santé	D	Djibame	Case santé	Réalisé	100,00%
2	Santé	D	Niallé	Case santé	Réalisé	100,00%
2	Santé	S	Niankitte	Réfection PS	Réalisé	100,00%
2	Habitat	D		Reconstruction 50 maisons	Réalisé	100,00%
2	Habitat	S		Reconstruction 10 maisons	Réalisé	100,00%
3	Micro finance	Fogny	Sindian - Suelle	Appui Réseau Intercrec	Réalisé	100,00%
3	Micro finance	PK	Diogué	Appui ASACASE	Réalisé	100,00%
3	Agriculture	Fogny		Banque de semences	Réalisé	100,00%
3	Agriculture	D	Djibidione	Réfection jardin GPF	Réalisé	100,00%
3	Agriculture	D	Massara	Réfection jardin GPF	Réalisé	100,00%
3	Agriculture	D	Balignane	Réfection jardin GPF	Réalisé	100,00%
3	Agriculture	D	Diondji	Réfection jardin GPF	Réalisé	100,00%
3	Agriculture	S	Diacoye Banga	Réfection jardin GPF	Réalisé	100,00%
3	Agriculture	S	Diacoye Banga	Réfection jardin GPF	Réalisé	100,00%
3	Agriculture	S	Balandine	Réfection jardin GPF	Réalisé	100,00%
3	Agriculture	S	Katinong	Réfection jardin GPF	Réalisé	100,00%
3	Agriculture	PK	Bakassouk	Nouveau jardin GPF	Réalisé	100,00%
3	Agriculture	PK	Diogué	Nouveau jardin GPF	Réalisé	100,00%
3	Commerce	PK	Bakassouk	Boutique villageoise	Réalisé	100,00%
3	Commerce	PK	Bakassouk	Moyen de transport fluvial	Réalisé	100,00%
4	Renforcement organisations féminines			Formation maraîchère GPF's	Réalisé	100,00%
% MOYENNE ACTIVITES A-1 REALISEE A 30-06-12						100,00%

INTERVENTIONS PREVUES ANNEE 1	30
INTERVENTIONS REALISEES	30