

PROGRAMME KARONGHEN

Suivi technique interventions année 3 (01-04-10 à 31-03-11), actualisé à 30 juin 2012

| OS | Volet | CR/Zone | Village | Intervention (sous activité) | Etat actuel |
|----|--|---------|------------------|--|--|
| 1 | Renforcement des acteurs de développement locaux | Fogny | Boulighoye | Elevage poulets de chair centre AFUDES | Réalisé |
| 1 | Renforcement des acteurs de développement locaux | Fogny | Boulighoye | Centre de coùture et teinture AFUDES | Réalisé |
| 1 | Renforcement des acteurs de développement locaux | PK | | Clôture et hydraulique parcelle JUSTICE ET DEV | Réalisé |
| 1 | Renforcement des acteurs de développement locaux | PK | | Elevage poulets de chair JUSTICE ET DEV | Réalisé |
| 1 | Renforcement des acteurs de développement locaux | PK | | Construction et dotation siège JUSTICE ET DEV | Réalisé |
| 1 | Renforcement du tissu associatif et des cadres d'échange | | | Formation en gestion basique | Réalisé |
| 1 | Renforcement du tissu associatif et des cadres d'échange | | | Formation en élevage bénéficiaires | Réalisé |
| 1 | Renforcement du tissu associatif et des cadres d'échange | | | Rencontres villageoises d'évaluation | Réalisé |
| 1 | Renforcement du tissu associatif et des cadres d'échange | | | Rencontre d'échange bénéficiaires | Réalisé |
| 2 | Education | PK | Nioumoun | CEM (4 classes + 2 blocs latrines) | Réalisé |
| 2 | Santé | S | Djilacounda | Nouvelle case santé | Réalisé |
| 2 | Santé | S | Diaboudior | Réfection et équipement maternité | Réalisé |
| 2 | Santé | S | Niankitte | Réfection et équipement maternité | Réalisé |
| 2 | Santé | S | Suelle | Equipement PS | Réalisé |
| 2 | Santé | S | Diacoye Banga | Equipement maternité | Réalisé |
| 2 | Santé | S | Diacoye Banga | Equipement case santé | Réalisé |
| 2 | Santé | S | Suelle | Equipement maternité | Réalisé |
| 2 | Santé | PK | Nioumoun | Nouveau poste santé | Réalisé |
| 2 | Santé | PK | Diogué | Réfection poste santé | Réalisé |
| 2 | Hydraulique | PK | Nioumoun | Réfection 1 citerne | Réalisé |
| 2 | Hydraulique | D | Djiter | Nouveau puits | Réalisé |
| 2 | Hydraulique | D | Kaléou | Nouveau puits | Réalisé |
| 2 | Hydraulique | D | Niallé | Nouveau puits | Réalisé |
| 2 | Hydraulique | S | Batong | Nouveau puits | Réalisé |
| 2 | Hydraulique | S | Katinong | Nouveau puits | Réalisé |
| 2 | Hydraulique | S | Kindieng | Nouveau puits | Réalisé |
| 2 | Habitat | D | | Reconstruction 50 maisons | Réalisé |
| 2 | Habitat | S | | Reconstruction 5 maisons | Réalisé |
| 3 | Micro finance | Fogny | Sindian - Suelle | Appui Réseau Intercrec | Supprimé par manquement protocole |
| 3 | Micro finance | PK | Diogué | Appui ASACASE | Supprimé 22% 2 ème tranche financement |
| 3 | Micro finance | | | Evaluation programme micro finance | Réalisé |
| 3 | Agriculture | Fogny | | Achat d'un tracteur polyvalent | Réalisé |
| 3 | Agriculture | D | Kaléou | Nouveau jardin GPF | Réalisé |
| 3 | Agriculture | D | Djiter | Nouveau jardin GPF | Réalisé |
| 3 | Agriculture | D | Niallé | Nouveau jardin GPF | Réalisé |
| 3 | Agriculture | D | Djiguirone | Nouveau jardin GPF | Réalisé |
| 3 | Agriculture | D | Boulayotte | Nouveau jardin GPF | Réalisé |
| 3 | Agriculture | D | Batinding Diémé | Nouveau jardin GPF | Réalisé |
| 3 | Agriculture | D | Balla Djiring | Nouveau jardin GPF | Réalisé |

SUITE ANNEE 3

| OS | Volet | CR/Zone | Village | Intervention (sous activité) | Etat actuel |
|----|---|---------|------------|--|----------------------------------|
| 3 | Agriculture | D | Baipeung | Nouveau jardin GPF | Réalisé avec CICR |
| 3 | Agriculture | S | Kindieng | Nouveau jardin GPF | Réalisé |
| 3 | Agriculture | S | Ngoniam | Nouveau jardin GPF | Réalisé |
| 3 | Agriculture | S | Diongol | Nouveau jardin GPF | Réalisé |
| 3 | Agriculture | S | Diatang | Nouveau jardin GPF | Réalisé avec CEU |
| 3 | Agriculture | S | Talloum | Nouveau jardin GPF | Supprimé à la demande du village |
| 3 | Agriculture | S | Batong | Nouveau jardin GPF | Réalisé |
| 3 | Agriculture | S | Niankitte | Nouveau jardin GPF | Réalisé |
| 3 | Agriculture | S | Diaboudior | Nouveau jardin GPF | Réalisé |
| 3 | Elevage | S | Balandine | Elevage porcs (en substitution de Niaïré) | Réalisé |
| 3 | Elevage | D | Diondji | Elevage pondeuses | Réalisé |
| 3 | Elevage | D | Niallé | Elevage poulets de chair | Réalisé |
| 3 | Elevage | S | Diaboudior | Elevage porcs | Réalisé |
| 3 | Elevage | S | Katinong | Elevage poulets de chair | Réalisé |
| 3 | Elevage | S | Suelle | Elevage pondeuses | Réalisé |
| 3 | Elevage | PK | Hitou | Elevage porcs | Réalisé |
| 3 | Elevage | PK | Diogué | Elevage pondeuses | Réalisé |
| 4 | Renforcement des organisations féminines | | | Formation en sécurité alimentaire | Réalisé |
| 4 | Renforcement des organisations féminines | | | Formation maraîchère GPF's | Réalisé |
| 4 | Diminution des charges de travail féminines | D | Djibiane | Nouveau moulin combiné | Réalisé |
| 4 | Diminution des charges de travail féminines | D | Massara | Nouveau moulin à mil | Réalisé |
| 4 | Diminution des charges de travail féminines | D | Diocadou | Nouveau moulin à mil | Réalisé |
| 4 | Diminution des charges de travail féminines | D | Djibidione | Nouveau moulin à mil | Réalisé |
| 4 | Diminution des charges de travail féminines | S | Ngoniam | Nouveau moulin combiné | Réalisé |
| 4 | Diminution des charges de travail féminines | S | Katoudié | Nouveau moulin combiné | Réalisé |
| 4 | Diminution des charges de travail féminines | S | Suelle | Nouveau moulin combiné | Réalisé |
| 4 | Diminution des charges de travail féminines | PK | Bakassouk | Nouvelle décortiqueuse à riz | Réalisé |
| 4 | Diminution des charges de travail féminines | PK | Haer | Nouvelle décortiqueuse à riz | Réalisé |
| 4 | Diminution des charges de travail féminines | PK | Hitou | Nouvelle décortiqueuse à riz | Réalisé |
| 4 | Alphabétisation féminine | | | Alphabétisation des femmes | Réalisé |
| 5 | Reboisement | Fogny | | Installation pépinière + reboisement forêt | Réalisé |
| 5 | Reboisement | PK | | Reboisement mangrove | Réalisé |

% MOYENNE ACTIVITES A-3 REALISEE A 30-06-12

INTERVENTIONS PREVUES ANNEE 3

71

INTERVENTIONS REALISEES

69

PROGRAMME KARONGHEN

Suivi financier interventions et rubriques budgétaires année 3 (01-04-10 à 31-03-11), actualisé à 30 juin 2012

| OS | Volet | CR/Zone | Village | Intervention (sous activité) | Coût prévu | Coût final |
|----|--|---------|------------------|--|------------|------------|
| 1 | Renforcement des acteurs de développement locaux | Fogny | Boulighoye | Elevage poulets de chair centre AFUDES | 15.979.237 | 14.789.501 |
| 1 | Renforcement des acteurs de développement locaux | Fogny | Boulighoye | Centre de coùture et teinture AFUDES | 19.805.704 | 18.698.795 |
| 1 | Renforcement des acteurs de développement locaux | PK | | Clôture et hydraulique parcelle JUSTICE ET DEV | 8.597.575 | 11.191.870 |
| 1 | Renforcement des acteurs de développement locaux | PK | | Elevage poulets de chair JUSTICE ET DEV | 15.979.237 | 18.006.814 |
| 1 | Renforcement des acteurs de développement locaux | PK | | Construction et dotation siège JUSTICE ET DEV | 20.926.534 | 23.416.209 |
| 1 | Renforcement du tissu associatif et des cadres d'échange | | | Formation en gestion basique | | |
| 1 | Renforcement du tissu associatif et des cadres d'échange | | | Formation en élevage bénéficiaires | | |
| 1 | Renforcement du tissu associatif et des cadres d'échange | | | Rencontres villageoises d'évaluation | 1.500.000 | 1.950.000 |
| 1 | Renforcement du tissu associatif et des cadres d'échange | | | Rencontre d'échange bénéficiaires | 300.000 | 450.000 |
| 2 | Education | PK | Nioumoun | CEM (4 classes + 2 blocs latrines) | 33.482.726 | 29.605.708 |
| 2 | Santé | S | Djilacounda | Nouvelle case santé | 11.294.157 | 11.587.665 |
| 2 | Santé | S | Diaboudior | Réfection et équipement maternité | 12.992.595 | 14.741.205 |
| 2 | Santé | S | Niankitte | Réfection et équipement maternité | 13.119.415 | 13.413.375 |
| 2 | Santé | S | Suelle | Equipement poste de santé | 4.291.166 | 3.095.930 |
| 2 | Santé | S | Diacoye Banga | Equipement maternité | 3.741.426 | 3.883.890 |
| 2 | Santé | S | Diacoye Banga | Equipement case santé | 2.479.331 | 3.415.870 |
| 2 | Santé | S | Suelle | Equipement maternité | 3.741.426 | 2.838.050 |
| 2 | Santé | PK | Nioumoun | Nouveau poste santé | 21.427.573 | 24.974.525 |
| 2 | Santé | PK | Diogué | Réfection poste santé | 13.662.596 | 14.640.970 |
| 2 | Hydraulique | PK | Nioumoun | Réfection 1 citerne | 12.779.394 | 12.779.394 |
| 2 | Hydraulique | D | Djiter | Nouveau puits | 3.412.000 | 3.425.000 |
| 2 | Hydraulique | D | Kaléou | Nouveau puits | 3.412.000 | 3.425.000 |
| 2 | Hydraulique | D | Niallé | Nouveau puits | 3.412.000 | 3.425.000 |
| 2 | Hydraulique | S | Batong | Nouveau puits | 3.412.000 | 3.425.000 |
| 2 | Hydraulique | S | Katinong | Nouveau puits | 3.412.000 | 3.425.000 |
| 2 | Hydraulique | S | Kindieng | Nouveau puits | 3.412.000 | 3.425.000 |
| 2 | Habitat | D | | Reconstruction 50 maisons | 32.300.000 | 30.487.273 |
| 2 | Habitat | S | | Reconstruction 5 maisons | 3.230.000 | 3.048.727 |
| 3 | Micro finance | Fogny | Sindian - Suelle | Appui Réseau Intercrec | 27.950.000 | 0 |
| 3 | Micro finance | PK | Diogué | Appui ASACASE | 9.675.000 | 7.525.000 |
| 3 | Micro finance | | | Audit - Evaluation programme micro finance | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 3 | Agriculture | Fogny | | Achat d'un tracteur polyvalent | 35.380.648 | 37.877.272 |
| 3 | Agriculture | D | Kaléou | Nouveau jardin GPF | 10.940.625 | 10.501.730 |
| 3 | Agriculture | D | Djiter | Nouveau jardin GPF | 10.940.625 | 10.515.970 |
| 3 | Agriculture | D | Niallé | Nouveau jardin GPF | 10.940.625 | 11.103.870 |
| 3 | Agriculture | D | Djiguirone | Nouveau jardin GPF | 10.940.625 | 10.849.970 |
| 3 | Agriculture | D | Boulayotte | Nouveau jardin GPF | 10.940.625 | 10.915.870 |
| 3 | Agriculture | D | Batinding Diémé | Nouveau jardin GPF | 10.940.625 | 11.503.670 |
| 3 | Agriculture | D | Balla Djiring | Nouveau jardin GPF | 10.940.625 | 11.003.170 |

SUITE ANNEE 3

| OS | Volet | CR/Zone | Village | Intervention (sous activité) | Coût prévu | Coût final |
|----|---|---------|------------|--|--------------------|--------------------|
| 3 | Agriculture | D | Baipeung | Nouveau jardin GPF | 10.940.625 | 6.723.770 |
| 3 | Agriculture | S | Kindieng | Nouveau jardin GPF | 10.940.625 | 10.624.270 |
| 3 | Agriculture | S | Ngoniam | Nouveau jardin GPF | 10.940.625 | 12.096.850 |
| 3 | Agriculture | S | Diongol | Nouveau jardin GPF | 10.940.625 | 11.887.410 |
| 3 | Agriculture | S | Diatang | Nouveau jardin GPF | 13.935.525 | 10.550.705 |
| 3 | Agriculture | S | Talloum | Nouveau jardin GPF | 13.935.525 | 1.459.800 |
| 3 | Agriculture | S | Batong | Nouveau jardin GPF | 10.940.625 | 10.920.710 |
| 3 | Agriculture | S | Niankitte | Nouveau jardin GPF | 13.935.525 | 15.318.370 |
| 3 | Agriculture | S | Diaboudior | Nouveau jardin GPF | 13.935.525 | 13.020.090 |
| 3 | Elevage | S | Balandine | Elevage porcs (en substitution de Niaïré) | 13.406.972 | 11.589.915 |
| 3 | Elevage | D | Diondji | Elevage pondeuses | 13.915.836 | 13.815.344 |
| 3 | Elevage | D | Niallé | Elevage poulets de chair | 15.979.237 | 16.209.614 |
| 3 | Elevage | S | Diaboudior | Elevage porcs | 13.406.972 | 12.398.165 |
| 3 | Elevage | S | Katinong | Elevage poulets de chair | 15.979.237 | 16.028.114 |
| 3 | Elevage | S | Suelle | Elevage pondeuses | 13.915.836 | 12.923.087 |
| 3 | Elevage | PK | Hitou | Elevage porcs | 13.406.972 | 11.860.710 |
| 3 | Elevage | PK | Diogué | Elevage pondeuses | 13.915.836 | 14.665.019 |
| 4 | Renforcement des organisations féminines | | | Formation en sécurité alimentaire | 3.000.000 | 3.664.900 |
| 4 | Renforcement des organisations féminines | | | Formation agriculture bio | | 5.486.200 |
| 4 | Diminution des charges de travail féminines | D | Djibiame | Nouveau moulin combiné | 4.068.000 | 3.930.000 |
| 4 | Diminution des charges de travail féminines | D | Massara | Nouveau moulin à mil | 2.918.000 | 2.780.000 |
| 4 | Diminution des charges de travail féminines | D | Diocadou | Nouveau moulin à mil | 2.918.000 | 2.790.000 |
| 4 | Diminution des charges de travail féminines | D | Djibidione | Nouveau moulin à mil | 2.918.000 | 2.775.000 |
| 4 | Diminution des charges de travail féminines | S | Ngoniam | Nouveau moulin combiné | 4.068.000 | 4.142.800 |
| 4 | Diminution des charges de travail féminines | S | Katoudié | Nouveau moulin combiné | 4.068.000 | 4.103.500 |
| 4 | Diminution des charges de travail féminines | S | Suelle | Nouveau moulin combiné | 4.068.000 | 4.075.500 |
| 4 | Diminution des charges de travail féminines | PK | Bakassouk | Nouvelle décortiqueuse à riz | 3.238.000 | 3.842.200 |
| 4 | Diminution des charges de travail féminines | PK | Haer | Nouvelle décortiqueuse à riz | 3.238.000 | 3.847.200 |
| 4 | Diminution des charges de travail féminines | PK | Hitou | Nouvelle décortiqueuse à riz | 3.238.000 | 3.817.200 |
| 4 | Alphabétisation féminine | | | Alphabétisation des femmes | 9.539.200 | 10.073.850 |
| 5 | Reboisement | Fogny | | Installation pépinière + reboisement forêt | 20.134.425 | 13.919.070 |
| 5 | Reboisement | PK | | Reboisement mangrove | 1.475.000 | 1.475.000 |
| 5 | Gestion durable de l'environnement | Fogny | | Accompagnement CGRN | 1.500.000 | 1.646.650 |
| 1 | Mobilisation ressources nécessaires programme | | | Personnel | 99.123.576 | 108.149.328 |
| 1 | Mobilisation ressources nécessaires programme | | | Fonctionnement | 36.373.786 | 39.088.443 |
| 1 | Mobilisation ressources nécessaires programme | | | Equipement équipe programme | 7.100.000 | 8.374.615 |
| | Coûts indirects terrain | | | Panneaux publicitaires interventions | 1.680.000 | 1.628.625 |
| | | | | | | |
| | | | | TOTAL A-3 | 862.230.223 | 832.564.317 |

Notes : 1.- Pour toutes les années, les frais de formation maraîchère, élevage ou gestion basique, sont compris dans les rubriques de personnel local et fonctionnement, à exception de la formation en agriculture bio qui a besoin d'équipements complémentaires.

2.- Un nouveau puits a été creusé finalement au jardin de Diatang en substitution de celui creusé par le CEU.

3.- Un deuxième puits a été creusé au jardin de Niankitte à cause du mauvais emplacement phréatique du premier.

| % Dépensé |
|------------------|
| 93% |
| 94% |
| 130% |
| 113% |
| 112% |
| |
| |
| 130% |
| 150% |
| 88% |
| 103% |
| 113% |
| 102% |
| 72% |
| 104% |
| 138% |
| 76% |
| 117% |
| 107% |
| 100% |
| 100% |
| 100% |
| 100% |
| 100% |
| 100% |
| 100% |
| 100% |
| 94% |
| 94% |
| 0% |
| 78% |
| 100% |
| 107% |
| 96% |
| 96% |
| 101% |
| 99% |
| 100% |
| 105% |
| 101% |

| % Dépensé |
|------------------|
| 61% |
| 97% |
| 111% |
| 109% |
| 76% |
| 10% |
| 100% |
| 110% |
| 93% |
| 86% |
| 99% |
| 101% |
| 92% |
| 100% |
| 93% |
| 88% |
| 105% |
| 122% |
| |
| 97% |
| 95% |
| 96% |
| 95% |
| 102% |
| 101% |
| 100% |
| 119% |
| 119% |
| 118% |
| 106% |
| 69% |
| 100% |
| 110% |
| 109% |
| 107% |
| 118% |
| 97% |
| |
| 96,56% |