

PROGRAMME KARONGHEN 3 - Suivi technique à 31 décembre 2019

ANNEE 1 - 2019

OS	Act	Volet	Com / Zone	Intervention (sous activité)	Etat actuel	% Réalisé
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Réfection périmètre maraîcher GPF Djilacoumoune	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Réfection périmètre maraîcher GPF Kabékel	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Réfection périmètre maraîcher GPF Koulobory	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Réfection périmètre maraîcher GPF Séléty	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Koba-Séléty	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Diouloulou	Installation périmètre maraîcher Brikamanding 2	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Diénéounda	Réalisé. Substituée Kataba 1.	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Koulandiang	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Bandjikaky	En cours. Retard nettoyage terrain.	70,00%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Kounkoudiang	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Mahamouda 2	En cours. Retard nettoyage terrain.	20,00%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Dombondir	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Touba	Réalisé	100,00%
1	1.1.2	Renforcement de capacités	Toutes	Formation agricole des producteurs/trices	Réalisé	100,00%
1	1.1.3/1.2.3	Renforcement de capacités	Toutes	Formation gestion basique des producteurs/trices	Réalisé	100,00%
1	1.2.2	Renforcement de capacités	Djinaky / Sindian	Formation élevage des producteurs/trices	Réalisé	100,00%
2	2.1.1	Collaboration institutionnelle	Djinaky / Sindian	Suivi de la part des Mairies des activités du PK 3	Non réalisé	0,00%
2	2.2.2	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Rencontre d'échange entre bénéficiaires 1	Réalisé	100,00%
2	2.2.3	Rencontres et mobilisation sociale	Djinaky / Sindian	Rencontre d'évaluation année 4 du PK 2	Réalisé	100,00%
2	2.2.3	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Cérémonie de lancement PK 3	Réalisé	100,00%
2	2.2.5	Collaboration institutionnelle	Djinaky / Sindian	Appui aux GIE's des femmes des communes	En cours	20,00%
2	2.3.2	Environnement	Kataba 1	Formation élus locaux et leaders villageois	Réalisé	100,00%
2	2.3.5	Environnement	Kataba 1	Délimitation et inventaire de forêts	Réalisé	100,00%
		Accompagnement et suivi	Toutes	Animation, sensibilisation, accompagnement et suivi	Réalisé	100,00%
0	0.1.1	Personnel		Personnel général (avec identification)	Réalisé	100,00%
0	0.1.1	Fonctionnement		Fonctionnement équipe programme et siège	Réalisé	100,00%
0	0.1.1	Equipement		Equipement équipe programme et siège	Réalisé	100,00%
		Renforcement équipe programme		Formation et rencontres équipe programme	En cours	80,00%
% MOYENNE ACTIVITES A-1 REALISEE A 31-12-2019						88,93%

Note 1 : Le bloc de Kataba 1 sera installé en 2020.

INTERVENTIONS PREVUES ANNEE 1	37
INTERVENTIONS REALISEES / EN COURS	35