

PROGRAMME KARONGHEN 2 - Suivi technique à 31 décembre 2015

ANNEE 1

OS	Act	Volet	Com / Zone	Intervention (sous activité)	Etat actuel	% Réalisé
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Installation périmètre maraîcher CADP	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Sindian	Installation périmètre maraîcher ADIK	Réalisé	100,00%
1	1.1.2	Agriculture	Djinaky	Réfection jardin GPF Badiana (Djiparone)	Réalisé	100,00%
1	1.1.2	Agriculture	Djinaky	Réfection jardin GPF Badiana (Oulélaw)	Réalisé	100,00%
1	1.1.2	Agriculture	Djinaky	Réfection jardin GPF Kabiline 1 (Diénimine)	Réalisé	100,00%
1	1.1.2	Agriculture	Djinaky	Réfection jardin GPF Katipeu (Biti Biti)	Réalisé	100,00%
1	1.1.2	Agriculture	Sindian	Réfection jardin GPF Leufeu	Réalisé	100,00%
1	1.1.2	Agriculture	Sindian	Réfection jardin GPF's Matankigné / Djinal	Réalisé	100,00%
1	1.1.2	Agriculture	Sindian	Réfection jardin GPF Ouniok	Mise en eau du puits en cours	90,00%
1	1.1.2	Agriculture	Sindian	Réfection jardin GPF Silick	Réalisé	100,00%
1	1.1.2	Agriculture	Sindian	Réfection jardin GPF Tendine	Mise en eau du puits en cours	90,00%
1	1.1.2	Agriculture	Djinaky	Réfection jardin GPF Biti Biti	Réalisé	100,00%
1	1.1.2	Agriculture	Djinaky	Réfection jardin GPF Brikamanding	Réalisé	100,00%
1	1.1.2	Agriculture	Djinaky	Réfection jardin GPF Djinaky	Réalisé	100,00%
1	1.1.2	Agriculture	Djinaky - Sindian	Dotation 12 charrettes transport pour GPF's	Modification axe en cours	90,00%
1	1.1.4	Formation	Toutes	Formation agricole producteurs / trices	Réalisé	100,00%
1	1.1.4	Formation	Toutes	Formation élevage producteurs / trices	Réalisé	100,00%
1	1.2.1	Formation	Toutes	Formation gestion producteurs / trices	Réalisé	100,00%
1	1.3.2	Sécurité alimentaire	Djinaky - Sindian	Banque de semences	Distribuées le 82,58% des semences	82,58%
2	2.1.1	Formation	Djinaky - Sindian	Formation environnement élus / leaders locaux	Réalisé	100,00%
2	2.1.4	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Lancement et rencontres échange	Réalisé	100,00%
2	2.2.1	Environnement	Djinaky - Sindian	Constitution CGRN	A réaliser distribution du matériel	70,00%
2	2.2.2	Environnement	Djinaky - Sindian	Installation pépinières reboisement	A réaliser en 2016	0,00%
2	2.2.2	Environnement	Djinaky - Sindian	Cartographie et inventaire forêts	Non prévu. Réalisé	100,00%
		Personnel		Personnel local programme	Réalisé	100,00%
		Equipement		Equipement équipe programme et siège	Réalisé	100,00%
		Fonctionnement		Fonctionnement équipe programme et siège	Réalisé	100,00%
		Renforcement équipe		Formations et rencontres équipe programme	Réalisé	100,00%
% MOYENNE ACTIVITES A-1 REALISEE A 31-12-15						97,13%

Sous-activité non prévue

INTERVENTIONS PREVUES ANNEE 1	36
INTERVENTIONS REALISEES OU EN COURS	36