

PROGRAMME KARONGHEN 2 - Suivi technique à 31 décembre 2017

ANNEE 3

OS	Act	Volet	Com / Zone	Intervention (sous activité)	Etat actuel	% Réalisé
1	1.1.1	Agriculture	Sindian	Nouveau jardin GPF Kourouck	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Sindian	Nouveau jardin GPF Médjédje	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin GPF Djoundié	Forage nouveau puits en cours	80,00%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin GPF Ndembane	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin GPF Ebinkine (Some)	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin GPF Kakaré	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin GPF Koussabel	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin GPF Mongone	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin GPF Ebinako	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin GPF Kabiline 2	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin GPF Ebinkine (Djitama)	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin GPF Kabiline 1 (Karibo)	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin GPF Karongue	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Nouveau jardin GPF Tandine	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Sindian	Nouveau jardin familial 5	Annulé par manque apport propre	0,00%
1	1.1.1	Agriculture	Djinaky	Dotation 14 charrettes transport pour GPF's	Livraison fin janvier 2018	75,00%
1	1.1.3	Elevage	Djinaky	Nouveau poulailler poulets de chair Biti Biti	Démarrage élevage en janvier 2018	75,00%
1	1.1.3	Elevage	Djinaky	Nouveau poulailler poulets de chair Baranlir	Démarrage élevage en janvier 2018	75,00%
1	1.1.3	Elevage	Djinaky	Nouveau poulailler poulets de chair Kabiline 1	Démarrage élevage en janvier 2018	75,00%
1	1.1.3	Elevage	Sindian	Nouveau poulailler poulets de chair Sibogola	Démarrage élevage en janvier 2018	75,00%
1	1.1.3	Elevage	Sindian	Nouveau poulailler poulets de chair Sindian	Démarrage élevage en janvier 2018	75,00%
1	1.1.3	Elevage	Djinaky	Nouvelle bergerie petits ruminants CADP	Démarrage élevage en janvier 2018	75,00%
1	1.1.3	Elevage	Sindian	Nouvelle bergerie petits ruminants Leufeu	Démarrage élevage en janvier 2018	75,00%
1	1.1.4	Formation	Toutes	Formation agricole producteurs / trices	Réalisé	100,00%
1	1.1.4	Formation	Toutes	Formation élevage producteurs / trices	Réalisé	100,00%
1	1.2.1	Formation	Toutes	Formation gestion producteurs / trices	Réalisé	100,00%
1	1.2.2	Formation	Toutes	Formation et accompagnement commercial	Réalisé	100,00%
1	1.3.3	Sécurité alimentaire	Djinaky - Sindian	Equipement transformation agroalimentaire GPF's	Réalisé	100,00%
1	1.3.3	Sécurité alimentaire	Djinaky - Sindian	Formation nutritionnelle	Réalisé	100,00%
2	2.1.1	Formation	Djinaky - Sindian	Formation genre élus / leaders locaux	A réaliser en 2018	0,00%
2	2.1.1	Formation	Sindian	Appui formation leaders villageois	A réaliser en 2018	0,00%
2	2.1.2	Sensibilisation	Djinaky - Sindian	Représentations théâtrales	Réalisé	100,00%
2	2.1.3	Alphabétisation	Djinaky - Sindian	Alphabétisation rurale en langue locale	Réalisé	100,00%
2	2.1.4	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Rencontres évaluation et échange	Réalisé	100,00%
2	2.1.4	Plan de communication		Première phase plan de communication	Réalisé	100,00%

2	2.2.2	Environnement	Djinaky - Sindian	Reboisement forêts locales	Réalisé	100,00%
2	2.2.2	Environnement	Djinaky - Sindian	Achat de semences et plans forestiers	Réalisé	100,00%
2	2.2.2	Environnement	Djinaky - Sindian	Appui en vivres opérations de terrain	Réalisé	100,00%
		Personnel		Personnel local programme	Réalisé	100,00%
		Equipement		Equipement équipe programme et siège	Réalisé	100,00%
		Fonctionnement		Fonctionnement équipe programme et siège	Réalisé	100,00%
		Renforcement équipe		Formations et rencontres équipe programme	Réalisé	100,00%
				% MOYENNE ACTIVITES A-3 REALISEE A 31-12-17		87,62%

Sous-activité non prévue dans budget de départ du PK 2

INTERVENTIONS PREVUES ANNEE 3	60
INTERVENTIONS REALISEES OU EN COURS	57