

PROGRAMME KARONGHEN 3 - Suivi technique à 31 décembre 2020

ANNEE 2 - 2020

OS	Act	Volet	Com / Zone	Intervention (sous activité)	Etat actuel	% Réalisé
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Réfection périmètre maraîcher GPF Kouram	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Réfection périmètre maraîcher GPF Tambouille	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Réfection périmètre maraîcher GPF Barakessé	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Diouloulou	Réfection périmètre maraîcher GPF Missirah	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Kataba-Foulacounda	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Djibara	En cours. Substitue Daroul Khaïry.	10,00%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Bourome	Réalisé. Substitue Sambouladiang.	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Niafrang	En cours	70,00%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Kabadio	En cours	50,00%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Katak Boudouck	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Katak Karone	Réalisé. Substitue Dimbaya.	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Madina-Daffé	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Kataba 1	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Tambacounda	Réalisé	100,00%
1	1.1.2	Renforcement de capacités	Toutes	Formation agricole des producteurs/trices	Réalisé	100,00%
1	1.1.2	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Distribution lot produits phytosanitaires bio	Réalisé	100,00%
1	1.1.3/1.2.3	Renforcement de capacités	Toutes	Formation gestion basique des producteurs/trices	Réalisé	100,00%
1	1.2.1	Elevage	Kataba 1	Installation unité poules pondeuses Kouladiang	Réalisé	80,00%
1	1.2.1	Elevage	Kataba 1	Installation unité poules pondeuses Séléty	Réalisé	80,00%
1	1.2.1	Elevage	Kataba 1	Installation unité porcine Kouidioubé	Réalisé	80,00%
1	1.2.2	Renforcement de capacités	Toutes	Formation élevage des producteurs/trices	Réalisé	100,00%
1	1.2.4	Appui familles retournées	Kataba 1	Appui outils agricoles et cheptel caprin	Décalée pour 2021	0,00%
1	1.3.1	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Formation commerciale des producteurs/trices	Décalée fin d'année. En cours	50,00%
1	1.3.2	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Alphabétisation en langue locale	En cours. Décalée partie pour 2021	33,00%
1	1.4.2	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Formation nutritionnelle GPF's	Décalée pour 2021	0,00%
1	1.4.2	Renforcement de capacités	Toutes	Fiches nutritionnelles pour GPF's	Décalée pour 2021	0,00%
1	1.4.3	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Formation transformation produits agroforestiers GPF's	Décalée pour 2021	0,00%
1	1.4.3	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Lot de matériel de transformation GPF's	Décalée pour 2021	0,00%
2	2.1.1	Collaboration institutionnelle	Toutes	Suivi de la part des Mairies des activités du PK 3	En cours. Décalée partie pour 2021	20,00%
2	2.1.2	Renforcement de capacités	Kataba 1	Formation genre des élus locaux et leaders villageois	Décalée pour 2021	0,00%
2	2.1.2	Renforcement de capacités	Kataba / Sindian	Formation bonne gouvernance des EL et LV	Décalée pour 2021	0,00%
2	2.1.3	Collaboration institutionnelle	Toutes	Partenariat pratique avec l'Université de Ziguinchor	Décalée pour 2021	0,00%
2	2.1.3	Collaboration institutionnelle	Toutes	Partenariat pratique avec le Lycée Agricole de Bignona	Décalée pour 2021	0,00%
2	2.2.1	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Rencontres d'échanges communautaires 2020	Annulées	0,00%
2	2.2.2	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Rencontres d'échange entre bénéficiaires 2 et 3	Annulées	0,00%

SUITE ANNEE 2

2	2.2.2	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Echanges avec GPF's de Kolda et de la com de Diembéring	Réalisée une. Décalée 2021 l'autre	50,00%
2	2.2.2	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Assemblées générales des femmes 2 et 3	Réalisé	100,00%
2	2.2.3	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Rencontre d'évaluation année 1 du PK 3	Annulée	0,00%
2	2.2.3	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Théâtre de sensibilisation	Suspendue en partie	60,00%
2	2.2.4	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Formation leadership GPF's	Décalée pour 2021	0,00%
2	2.2.5	Collaboration institutionnelle	Toutes	Appui aux GIE's des femmes des communes	En cours	60,00%
2	2.2.5	Collaboration institutionnelle	Zones Karonghen	Appui création coopérative des femmes du nord Bignona	En cours	10,00%
2	2.3	Environnement	Kataba 1	Formation, CGRN, pépinières, appui reboisement	Réalisée	100,00%
0	0.1.1	Visibilité et communication		Plan de communication 2020	Annulée une partie des activités	30,00%
		Accompagnement et suivi	Toutes	Animation, sensibilisation, accompagnement et suivi	Réalisé	100,00%
0	0.1.1	Personnel		Personnel général	Réalisé	100,00%
0	0.1.1	Fonctionnement		Fonctionnement équipe programme et siège	Réalisé	100,00%
0	0.1.1	Equipement		Equipement équipe programme et siège	Réalisé	100,00%
0	0.1.1	Renforcement équipe programme		Formation et rencontres équipe programme	Réalisé	100,00%
		Lutte contre la Covid-19	Toutes	Matériel lavage mains pour 71 blocs maraîchers féminins	Réalisé	100,00%
		Lutte contre la Covid-19	Kataba 1	Appui à la Mairie pour achat de vivres	Réalisé	100,00%
		Lutte contre la Covid-19	6 communes	Matériel sanitaire pour 1 centre, 27 postes et 2 cases santé	Réalisé	100,00%
% MOYENNE ACTIVITES A-2 REALISEE A 31-12-2020						61,21%

INTERVENTIONS PREVUES ANNEE 2	68
INTERVENTIONS REALISEES / EN COURS	58