

PROGRAMME KARONGHEN 3 - Suivi technique à 28 février 2023

ANNEE 1 - 2019

OS	Act	Volet	Com / Zone	Intervention (sous activité)	Etat actuel
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Réfection périmètre maraîcher GPF Djilacoumoune	Réalisé
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Réfection périmètre maraîcher GPF Kabékel	Réalisé
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Réfection périmètre maraîcher GPF Koulobory	Réalisé
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Réfection périmètre maraîcher GPF Séléty	Réalisé
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Koba-Séléty	Réalisé
1	1.1.1	Agriculture	Diouloulou	Installation périmètre maraîcher Brikamanding 2	Réalisé
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Diénéounda	Réalisé. Substitue Kataba 1.
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Koulândiang	Réalisé
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Bandjikaky	Réalisé
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Kounkoudiang	Réalisé
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Mahamouda 2	Réalisé
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Dombondir	Réalisé
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher Touba	Réalisé
1	1.1.2	Renforcement de capacités	Toutes	Formation agricole des producteurs/trices	Réalisé
1	1.1.3/1.2.3	Renforcement de capacités	Toutes	Formation gestion basique des producteurs/trices	Réalisé
1	1.2.2	Renforcement de capacités	Djinaky / Sindian	Formation élevage des producteurs/trices	Réalisé
2	2.1.1	Collaboration institutionnelle	Djinaky / Sindian	Suivi de la part des Mairies des activités du PK 3	Non réalisé
2	2.2.2	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Rencontre d'échange entre bénéficiaires 1	Réalisé
2	2.2.3	Rencontres et mobilisation sociale	Djinaky / Sindian	Rencontre d'évaluation année 4 du PK 2	Réalisé
2	2.2.3	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Cérémonie de lancement PK 3	Réalisé
2	2.2.5	Collaboration institutionnelle	Djinaky / Sindian	Appui aux GIE's des femmes des communes	Réalisé
2	2.3.2	Environnement	Kataba 1	Formation élus locaux et leaders villageois	Réalisé
2	2.3.5	Environnement	Kataba 1	Délimitation et inventaire de forêts	Réalisé
		Accompagnement et suivi	Toutes	Animation, sensibilisation, accompagnement et suivi	Réalisé
0	0.1.1	Personnel		Personnel général (avec identification)	Réalisé
0	0.1.1	Fonctionnement		Fonctionnement équipe programme et siège	Réalisé
0	0.1.1	Equipement		Equipement équipe programme et siège	Réalisé
		Renforcement équipe programme		Formation et rencontres équipe programme	Réalisé

% MOYENNE ACTIVITES A-1 REALISEE A 28-02-2023

Note 1 : Le bloc de Kataba 1 a été installé en 2020.

INTERVENTIONS PREVUES ANNEE 1	37
INTERVENTIONS REALISEES	36

% Réalisé
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
96,43%