

PROGRAMME KARONGHEN 3 - Suivi technique à 28 février 2023

ANNEE 3 - 2021

OS	Act	Volet	Com / Zone	Intervention (sous activité)	Etat actuel	% Réalisé
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher familial Kouram	Réalisé	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher familial 2	Réalisé. Substitué par ASAPID	100,00%
1	1.1.1	Agriculture	Kataba 1	Installation périmètre maraîcher familial 3	Annulée par manque apport propre	0,00%
1	1.1.2	Renforcement de capacités	Toutes	Formation agricole des producteurs/trices	Réalisé	100,00%
1	1.1.3/1.2.3	Renforcement de capacités	Toutes	Formation gestion basique des producteurs/trices	Réalisé	100,00%
1	1.2.1	Elevage	Kataba 1	Installation unité poulets de chair Macouda	Réalisé	100,00%
1	1.2.1	Elevage	Kataba 1	Installation unité poulets de chair Tambacounda	Réalisé	100,00%
1	1.2.1	Elevage	Kataba 1	Installation unité poulets de chair Daroul Khaïry	Réalisé	100,00%
1	1.2.2	Renforcement de capacités	Toutes	Formation élevage des producteurs/trices	Réalisé	100,00%
1	1.3.1	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Formation commerciale des producteurs/trices	Réalisé	100,00%
1	1.3.2	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Alphabétisation en langue locale	Réalisé	100,00%
1	1.4.2	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Formation nutritionnelle GPF's	Réalisé	100,00%
1	1.4.3	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Formation transformation produits agroforestiers GPF's	Réalisé	100,00%
1	1.4.3	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Lot de matériel de transformation GPF's	Réalisé	100,00%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation moulin combiné Darsalam-Chérif	Réalisé	100,00%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation moulin combiné Djibara	Réalisé	100,00%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation moulin combiné Madina Birassou	Réalisé	100,00%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation moulin combiné Touba	Réalisé	100,00%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation moulin combiné Diénéounda	Réalisé	100,00%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation moulin combiné Woniack (combiné décortiqueuses)	Réalisé	100,00%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation batteuse à mil Dimbaya	Réalisé	100,00%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation batteuse à mil Poukène	Réalisé	100,00%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation batteuse à mil Tambouille	Réalisé	100,00%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation batteuse à mil Macouda	Réalisé	100,00%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation batteuse à mil Bourome	Réalisé	100,00%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation batteuse à riz Koulandiang	Réalisé	100,00%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation batteuse à riz Koubanack	Réalisé	100,00%
1	1.4.4	Unités transformation céréalière	Kataba 1	Installation batteuse à riz Koudioubé	Réalisé	100,00%
2	2.1.1	Collaboration institutionnelle	Toutes	Suivi de la part des Mairies des activités du PK 3	Réalisé	100,00%
2	2.1.2	Renforcement de capacités	Kataba 1	Formation genre et agric élus locaux et leaders villageois	Réalisé	100,00%
2	2.1.2	Renforcement de capacités	Kataba 2	Formation gestion non violente de conflits des EL et LV	Réalisé	100,00%
2	2.1.3	Collaboration institutionnelle	Toutes	Partenariat pratique avec l'Université de Ziguinchor	Annulé	0,00%
2	2.1.3	Collaboration institutionnelle	Toutes	Partenariat pratique avec le Lycée Agricole de Bignona	Réalisé	100,00%
2	2.2.1	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Rencontres d'échanges communautaires 2021	Annulée	0,00%
2	2.2.2	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Rencontres d'échange entre bénéficiaires 4 et 5	Réalisé	100,00%

SUITE ANNEE 3

2	2.2.2	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Journée mondiale de la femme 2021	Réalisé journée femme rurale	100,00%
2	2.2.2	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Assemblées générale des femmes	Réalisé	100,00%
2	2.2.3	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Rencontre d'évaluation année 2 du PK 3	Réalisé	100,00%
2	2.2.3	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Formation gestion non violente de conflits des GPF's	Réalisé	100,00%
2	2.2.4	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Formation leadership des GPF's	Réalisé	100,00%
2	2.2.5	Collaboration institutionnelle	Toutes	Appui aux GIE's des femmes des communes	Réalisé	100,00%
2	2.2.6	Renforcement de capacités	Toutes	Sensibilisation genre par des femmes relais	Réalisé sur 1 commune	33,00%
2	2.2.6	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Théâtre de sensibilisation - saison 2	Réalisé	100,00%
2	2.3	Environnement	Kataba 1	Formation, appui technique, fourniture gaines et semences	Réalisé	100,00%
0	0.1.1	Visibilité et communication		Plan de communication 2021	Réalisé	100,00%
0	0.1.1	Visibilité et communication		Activités de capitalisation 2021	Réalisé	100,00%
		Accompagnement et suivi	Toutes	Animation, sensibilisation, accompagnement et suivi	Réalisé	100,00%
0	0.1.1	Personnel		Personnel général	Réalisé	100,00%
0	0.1.1	Fonctionnement		Fonctionnement équipe programme et siège	Réalisé	100,00%
0	0.1.1	Equipement		Equipement équipe programme et siège	Réalisé	100,00%
0	0.1.1	Renforcement équipe programme		Formation et rencontres équipe programme	Réalisé	100,00%
% MOYENNE ACTIVITES A-3 REALISEE A 28-02-2023						92,80%

INTERVENTIONS PREVUES ANNEE 3	62
INTERVENTIONS REALISEES	57