

PROGRAMME KARONGHEN 3 - Suivi technique à 28 février 2023

ANNEE 4 - 2022 + janvier et février 2023

OS	Act	Volet	Com / Zone	Intervention (sous activité)	Etat actuel	% Réalisé
1	1.1.2	Renforcement de capacités	Toutes	Formation agricole des producteurs/trices	Réalisé	100,00%
1	1.1.2	Renforcement de capacités	Toutes	Renforcement pratique agroécologique des blocs maraîchers	Réalisé	100,00%
1	1.1.3/1.2.3	Renforcement de capacités	Toutes	Formation gestion basique des producteurs/trices	Réalisé	100,00%
1	1.2.2	Renforcement de capacités	Toutes	Formation élevage des producteurs/trices	Réalisé	100,00%
1	1.3.1	Renforcement de capacités	Toutes	Equipement et actions de promotion commerciale	Réalisé	100,00%
1	1.3.2	Renforcement de capacités	Kataba / Diouloulou	Alphabétisation en langue locale	Réalisé	100,00%
1	1.4.1	Appui aux activités de transformation	Toutes	Complément de matériel de transformation agroalimentaire	Réalisé. Non prévue budget 2022.	100,00%
2	2.1.1	Collaboration institutionnelle	Toutes	Suivi de la part des Mairies des activités du PK 3	Réalisé	100,00%
2	2.1.3	Collaboration institutionnelle	Toutes	Partenariat pratique avec le Lycée Agricole de Bignona	Réalisé	100,00%
2	2.2.2	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Rencontres d'échange entre bénéficiaires 4 et 5	Réalisé	100,00%
2	2.2.2	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Journée mondiale de la femme 2021	Réalisé	100,00%
2	2.2.2	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Assemblées générale des femmes	Réalisé	100,00%
2	2.2.3	Rencontres et mobilisation sociale	Toutes	Rencontre d'évaluation année 3 du PK 3	Annulée	0,00%
2	2.2.5	Collaboration institutionnelle	Kataba 1	Appui au GIE des femmes de la commune	Réalisé	100,00%
2	2.2.6	Renforcement de capacités	Toutes	Sensibilisation genre par des femmes relais	Non réalisé	0,00%
2	2.2.6	Rencontres et mobilisation sociale	Kataba 1	Théâtre de sensibilisation - saison 3	Réalisé	100,00%
2	2.3	Environnement	Kataba 1	Formation, appui technique, vivres, gaines et semences	Réalisé	100,00%
2	2.3	Environnement	Toutes	Formation 30 jeunes fabrication fourneaux améliorés	Réalisé. Non prévue budget 2022.	100,00%
2	2.3	Environnement	Toutes	Formation 30 jeunes fabrication fours solaires	Réalisé. Non prévue budget 2022.	100,00%
0	0.1.1	Visibilité et communication		Plan de communication 2022	Réalisé	100,00%
0	0.1.1	Visibilité et communication		Activités de capitalisation 2022	Réalisé	100,00%
		Accompagnement et suivi	Toutes	Animation, sensibilisation, accompagnement et suivi	Réalisé	100,00%
0	0.1.1	Personnel		Personnel général	Réalisé	100,00%
0	0.1.1	Fonctionnement		Fonctionnement équipe programme et siège	Réalisé	100,00%
0	0.1.1	Equipement		Equipement équipe programme et siège	Réalisé	100,00%
0	0.1.1	Renforcement équipe programme		Formation et rencontres équipe programme	Réalisé	100,00%
% MOYENNE ACTIVITES A-4 REALISEE A 28-02-2023						92,31%

INTERVENTIONS PREVUES ANNEE 4	42
INTERVENTIONS REALISEES	40

TOTAL INTERVENTIONS PREVUES PROGRAMME	209
INTERVENTIONS REALISEES	198